

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO CAS ADMINISTRATIVOS, Literal r) Artículo 8 LEY 32185

Id	Nombre de tarea	Duración	Desde	Hasta	Diagrama
1	PROCESO DE NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS CAS [Lit.r) Art.8 Ley 32185]	141 días	vie 6/06/25	mié 31/12/25	
2	PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION	54 días	vie 6/06/25	mar 26/08/25	
3	Actualización del MCC	10 días	vie 6/06/25	jue 19/06/25	
4	Conformación de comisiones (CCNA y CNA-UE)	3 días	lun 9/06/25	mié 11/06/25	
5	Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de nombramiento	2 días	jue 12/06/25	vie 13/06/25	
6	Publicación de la Convocatoria	4 días	lun 16/06/25	jue 19/06/25	
7	Inscripción de solicitudes de nombramiento (Aplicativo)	17 días	vie 20/06/25	lun 14/07/25	
8	Evaluación de criterios y requisitos	6 días	mar 15/07/25	mar 22/07/25	
9	Lista de Aptos y No Aptos Inicial	0 días	mar 22/07/25	mar 22/07/25	
10	Publicación de resultados Aptos y No Aptos	1 día	jue 24/07/25	jue 24/07/25	
11	Presentación de Recursos de Reconsideración	3 días	vie 25/07/25	jue 31/07/25	
12	Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados	2 días	vie 1/08/25	lun 4/08/25	
13	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR	15 días	mar 5/08/25	mar 26/08/25	
14	Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales	1 día	mar 5/08/25	mar 5/08/25	
15	Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones	2.5 días	jue 7/08/25	lun 11/08/25	
16	Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final	2 días	lun 11/08/25	mié 13/08/25	
17	Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final	1.5 días	mié 13/08/25	jue 14/08/25	
18	Listado de Aptos y No Aptos Final	0 días	jue 14/08/25	jue 14/08/25	
19	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Nombramiento	2 días	vie 15/08/25	lun 18/08/25	
20	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos	3 días	mar 19/08/25	jue 21/08/25	
21	CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)	55 días	vie 22/08/25	vie 7/11/25	
22	Formulación de propuesta de CAP-P	10 días	vie 22/08/25	jue 4/09/25	
23	Remisión la propuesta de CAP-P a SERVIR	5 días	vie 5/09/25	jue 11/09/25	
24	CAP Provisional, enviado a SERVIR	0 días	jue 11/09/25	jue 11/09/25	
25	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	30 días	vie 12/09/25	vie 24/10/25	
26	Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	10 días	lun 27/10/25	vie 7/11/25	
27	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO	70 días	vie 22/08/25	dom 30/11/25	
28	Formulación del PDS para financiamiento	4 días	vie 22/08/25	mié 27/08/25	
29	Remisión del PDS a OGPPM	1 día	jue 28/08/25	jue 28/08/25	
30	Remisión del PDS a OGAJ	1 día	vie 29/08/25	vie 29/08/25	
31	Remisión del PDS a SG	2 días	lun 1/09/25	mar 2/09/25	
32	PDS enviado al MEF	0 días	mar 2/09/25	mar 2/09/25	
33	Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento	13 días	mié 3/09/25	vie 19/09/25	
34	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)	5 días	lun 22/09/25	vie 26/09/25	
35	Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP	2 días	lun 29/09/25	mar 30/09/25	
36	PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP	0 días	mar 30/09/25	mar 30/09/25	
37	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado	32 días	mié 1/10/25	vie 14/11/25	
38	Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	10 días	lun 17/11/25	dom 30/11/25	
39	NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS CAS	20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25	
40	Emisión de Resoluciones de nombramiento [Lit.r) Art.8 Ley 32185]	20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25	